

Expert 수행 내역 샘플

본 문서는 테스트 목적으로 작성된 수행 내역 예시입니다. 실제 계약과 무관하며 Markdown 문법만으로 구성되어 있습니다.

1. 프로젝트 개요

- 프로젝트명: Lightning Portal UX 리프레시
 - 담당 기간: 2025-11-01 ~ 2025-11-15
 - 담당자: expert-dev
- 목적: Expert 대시보드와 결제 모듈의 모바일 경험 개선

2. 요구사항 분석

1. 모바일 네비게이션 개선
2. 라이트닝 결제 위젯 재사용성 확보
3. 수행 내역 PDF 가독성 향상
4. 관리자 통계 위젯 추가

3. 진행 로그 (일자별)

일자	주요 작업	비고
11/01	기존 UI 감사	모바일 이슈 목록화
11/02	네비 UX 프로토타입	Figma 링크 공유
11/03	라이트닝 위젯 공통화	HTMX 헬퍼 정리
11/05	수행 내역 PDF 레이아웃 초안	Markdown 파서 점검
11/07	Blink 통계 카드 디자인	관리자 피드백 반영
11/09	QA 시나리오 업데이트	iOS와 Android 동시 테스트

4. 세부 작업 메모

4.1 모바일 네비게이션

- 햄버거 아이콘 대비 향상
- 오버레이와 닫기 버튼 접근성 점검
- 스크롤이 많은 화면에서도 헤더가 유지되도록 position sticky 적용 검토

4.2 라이트닝 결제 위젯

- 결제 상태 메시지를 단계별로 세분화
 - idle → invoice → paid → archived 시나리오 정의
 - 각 단계별 만료 카운트다운과 재시작 버튼 노출 조건 명시
- HTMX 교체 요청 캐싱 문제 점검
- 인보이스 복사, 지갑 열기 버튼을 상황별로 토글

4.3 수행 내역 PDF 개선

- Markdown을 그대로 테이블에 넣지 않고 본문 스타일로 렌더링
- 블록 인용구, 코드블록, 표 스타일을 계약서 톤에 맞춤
- HTML 태그 입력을 막고 Markdown만 허용하도록 가이드 추가

5. 체크리스트

- ☒ 모바일 햄버거 메뉴 다크 모드 대응
- ☒ 라이트닝 위젯 공통화 완료
- ☒ 수행 내역 PDF 레이아웃 검토
- ☐ QA 결과 정리 문서 업로드
- ☐ Blink 관리자 교육 자료 업데이트

6. 리스크 및 대응

1. **모바일 브라우저별 폰트 차이**
 - 시스템 폰트 대신 지정 폰트 사용 여부 재검토
2. **라이트닝 API 지연**
 - 백오프 전략 정리와 위젯 안내 문구 추가
3. **Markdown 입력 가이드 부족**
 - 폼 도움말에 HTML 사용 금지 안내 추가

7. QA 메모

- Android Chrome과 iOS Safari에서 실행 흐름 점검
- 네트워크 지연 환경에서 결제 위젯 리프레시 간격 조정 필요
- 테스트 계정: qa+expert@satoshop.kr

8. 향후 작업

1. Blink 통계 그래프 컴포넌트화
2. Expert 전용 404와 500 페이지 배포
3. README 반영 및 스크린샷 추가
4. 사용자 설문조사 준비

9. 회고

UI 일관성이 유지될 때 사용자 피드백도 긍정적으로 바뀐다는 것을 확인했다.

협업 도구에서 작업 메모를 Markdown으로 통일한 덕분에 회의 정리 시간이 단축되었다.

결제 위젯에 재사용 가능한 스타일을 적용해 유지보수 부담이 줄어들었다.

10. 참고 자료

- 네비게이션 UX 시안: figma.com/file/...
- 라이트닝 결제 QA 로그: [docs/qa/lightning-portal.md](#)
- Blink 통계 API 요약: [docs/expert/stats-overview.md](#)

11. 부록 A - 점검 항목 표

항목	상태	담당	메모
네비 오버레이	완료	UI	iOS와 Android 검증
라이트닝 위젯	완료	FE	버튼 토글 정상
수행 내역 안내	진행 중	문서화	도움말 문구 업데이트
Blink 통계 그래프	준비	BE	API 응답 캡처 예정

12. 부록 B - 문장형 요약

- Expert 전용 화면에서 모바일 사용자 경험을 다듬었고 라이트닝 결제 흐름도 동일한 위젯으로 관리한다.
- 수행 내역을 Markdown으로 작성하면 계약서 PDF에서도 자연스럽게 문서 형식으로 변환된다.
- HTML 태그를 사용하지 않도록 안내했으며 필요 시 Markdown 표나 인용구로 동일한 표현이 가능하다.

13. 주차별 일정

주차	주요 산출물	상태
1주차	요구사항 이해와 UX 초안	완료
2주차	모바일 위젯 스타일 가이드	진행 중
3주차	QA 및 배포 준비	예정

14. 사용자 피드백 요약

1. 모바일 로그인 화면의 대비가 높아져 가독성이 좋아졌다는 의견이 다수였다.
2. 라이트닝 결제 안내 문구에 단계별 설명이 추가되어 혼선이 줄었다.
3. 계약 진행 현황 카드에 제목이 붙어 이해가 쉬워졌다는 반응이 있었다.

15. 기술 메모

- 라이트닝 로그인 화면과 결제 화면의 스타일을 통일했다.
- 인보이스 복사 버튼을 추가해 모바일에서도 결제를 쉽게 공유할 수 있다.
- 모바일 햄버거 메뉴 오버레이의 다크 모드를 보완했다.

16. 문서화 상태

- README에는 결제 흐름과 통계 위젯 추가 내용이 반영되었다.
- change-log 폴더에는 2025-11 항목이 추가되었으며 배포 전 검토를 기다린다.
- todo 목록에는 모바일 계약 보관함 간격 조정과 Markdown 렌더링 안정화 과제가 남아 있다.

17. 남은 과제

- QA 보고서를 md 포맷으로 정리해 계약서에 첨부할 수 있도록 한다.
- 전문가 전용 오류 페이지에 재시도 안내 버튼을 추가한다.
- Blink 수익 통계와 Expert 사용 통계를 하나의 대시보드로 묶는 로드맵을 작성한다.

18. 요약 문단

본 작업은 모바일 사용자가 직접 계약을 작성하고 결제까지 이어지는 여정을 다듬는 데 초점을 맞추었다. 네비게이션, 결제 위젯, 수행 내역 PDF가 모두 동일한 디자인 언어를 따르도록 조정했으며 Markdown 기반 입력이 PDF에서도 깔끔하게 렌더링되도록 파서를 보강했다. 남은 과제는 QA 산출물 정리와 관리자 통계 화면 고도화다.